



КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ Г.ЧЕЛЯБИНСКА»

ПРИКАЗ

29.12.2023

№ 667/1 - од

Челябинск

Об утверждении плана
реализации федерального
инновационного проекта

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2023г. № 1056 «О федеральных инновационных площадках», в целях сопровождения деятельности федеральной инновационной площадки «Развитие технологической культуры обучающихся в условиях сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования и предприятий реального сектора экономики», открытой на базе МАУДО «ДПШ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить паспорт проекта «Развитие технологической культуры обучающихся в условиях сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования и предприятий реального сектора экономики» (Приложение 1).
2. Утвердить план реализации проекта «Развитие технологической культуры обучающихся в условиях сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования и предприятий реального сектора экономики» (Приложение 2).
3. Заместителю директора по обеспечению качества образования Артишевской И. Д.:
 - 1) обеспечить организационно-методическое сопровождение реализации проекта «Развитие технологической культуры обучающихся в условиях сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования и предприятий реального сектора экономики»;

- 2) обеспечить информационное сопровождение реализации деятельности Федеральной инновационной площадки в социальных сетях и на официальном сайте МАУДО «ДПШ» <https://chel-dpsh.ru/>.
4. Старшему методисту Корлыхановой Н. В., методисту Доможирову А. Б., старшему методисту Белеховой И. О.:
 - 1) спланировать работу по реализации деятельности Федеральной инновационной площадки в структурных подразделениях МАУДО «ДПШ»;
 - 2) обеспечить своевременное заполнение отчетов о промежуточных и итоговых результатах реализации деятельности Федеральной инновационной площадки.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по обеспечению качества образования в МАУДО «ДПШ» Артишевскую И. Д.


Директор



Ю. В. Смирнова

приложение № 1
к приказу № 667/102 от 29.12.2023

УТВЕРЖДАЮ:
МАУДО «ДПШ»

 /Ю.В.Смирнова/

Календарный план реализации проекта

№ п / п	Дата начала	Дата окончания	Перечень действий	Содержание и методы деятельности	Необходимые условия для реализации действий	Прогнозируемые результаты реализации действий
<u>Первый этап (подготовительный) (август 2023г – январь 2024 г)</u>						
1	Август 2023	Сентябрь 2023	Подготовка плана реализации проекта	Разработка концепции проекта, определение организационной структуры, апробационных площадок.	Приказ Министерства просвещения РФ о присвоении статуса федеральной инновационной площадки. Наличие организаций – исполнителей проекта. Наличие апробационных площадок реализации проекта.	Созданы необходимые условия (нормативные, кадровые, инфраструктурные и др.) для запуска и реализации проекта.

2	Сентябрь 2023	Октябрь 2023	Информационная кампания и определение организационного механизма деятельности и федеральной инновационной площадки.	Подготовка документации по реализации проекта, формирование рабочей группы; определение участников проекта (образовательные организации, педагогические работники), определение механизмов сетевого взаимодействия участников проекта; создание тематического раздела на официальном сайте МАУДО «ДПШ».	Приказы МАУДО «ДПШ», действующий сайт, специалист по администрированию сайта.	Создание тематической страницы проекта на официальном сайте МАУДО «ДПШ», публикация плана реализации мероприятий инновационной площадки, информационное сопровождение реализации проекта на сайте МАУДО «ДПШ».
3	Октябрь 2023	Ноябрь 2023	Проведение совещания с представителями предприятия реального сектора экономики, готового включиться в создание продуктов	Разработка модели образовательного кластера. Подготовка организационной документации по реализации	Наличие правового и методического сопровождения.	Заключение соглашения о сотрудничестве и договора с организацией-партнером реального сектора экономики.

			проекта.	проекта, формирование рабочей группы предприятия.		
4	Ноябрь 2023	Январь 2024	Проектирование и оборудование лаборатории с учебной производственной линией.	Создание дизайн-проекта лаборатории, закупка необходимого оборудования для реализации проекта.	Наличие учебного пространства не менее 80 м ² , дизайнер учебных пространств, контрактная служба.	Появление учебной производственной линии в МАУДО «ДПШ», на основе которой будут разрабатываться дополнительные общеобразовательные программы.
5	Ноябрь 2023	Январь 2024	Разработка и проведение внутренней экспертизы программного комплекса дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.	Определение содержания и организационных форм проведения занятий. Подготовка пакета документов для внутренней экспертизы.	Специалисты МАУДО «ДПШ».	Программный комплекс из 3 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Инструментарий оценки тех культуры.
<u>Второй этап (апробационный) (январь 2024 г – июнь 2024 г)</u>						

1	13 января	1 февраля	Зачисление обучающихся в рамках городского набора МАУДО «ДПШ» на дополнительные общеобразовательные программы.	Приказ о зачислении.	Специалисты МАУДО «ДПШ».	Сформированные учебные группы.
2	5 февраля 2024	31 мая 2024	Апробация дополнительных общеобразовательных программ.	Проведение апробации дополнительных общеобразовательных программ.	Специалисты МАУДО «ДПШ».	Результаты апробации для анализа.
3	1 июня 2024	15 июня 2024	Подготовка отчета о ходе реализации этапа проекта.	Анализ результатов апробации.	Специалисты МАУДО «ДПШ».	Отчет о результатах этапа.
<u>Третий этап (внедрение) (июнь 2024 г – январь 2025 г)</u>						
1	Июнь 2024	Июнь 2024	Проведение совещания с представителями и образовательных организаций города, готовых включиться в апробацию кластера.	Подготовка организационной документации по реализации и проекта, формирование рабочей группы учреждений.	Наличие правового и методического сопровождения.	Заключение соглашений о сотрудничестве и договоров с учреждениями и общего и среднего специального образования города.

2	1 сентября 2024	31 декабря 2024	Зачисление обучающихся на комплекс ДООП и его реализация в рамках интеграции с ОО города (общее и среднее специальное образование).	Приказ о зачислении.	Специалисты МАУДО «ДПШ».	Сформированные учебные группы.
3	Январь 2025	Январь 2025	Подготовка отчета о результатах реализации этапа.	Анализ результатов этапа.	Специалисты МАУДО «ДПШ».	Отчет о результатах этапа.
<u>Четвертый этап (обобщение и распространение опыта) (февраль 2025 г – июнь 2025г)</u>						
1	Февраль 2025	Май 2025	Публикации в СМИ и размещения на муниципальных и региональных сайтах, выступление на конференциях, публикация статей.	Представление результатов в проекте в СМИ, в сети Интернет, на сайте и в группах в социальных сетях МАУДО «ДПШ», научно-практических конференциях, сборниках статей.	Подготовка статей к публикации. SMM-сопровождение.	Публикации в СМИ, в сети Интернет, сборниках статей.

2	Февраль 2025	Май 2025	Организация и проведение мероприятий согласно плану проекта, обмен опытом и организация методического сотрудничества среди образовательных организаций региона.	Разработка основ процессов внедрения и сопровождения дополнительных общеобразовательных программ.	Методисты, педагоги дополнительного образования технической направленности.	Проведение методического семинара для педагогов технической направленности Челябинской области, трансляция эффективных практик.
3	Июнь 2025	Июнь 2025	Подведение итогов проекта.	Написание 2 научных статей, публикация программного комплекса на сайте МАУДО «ДПШ». Проведение мероприятий совместно с организациями-партнерами и проекта.	Подготовка материалов к публикации.	Публикация материалов в сети Интернет, проведение мероприятий.